

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

(ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment ( ITA ) ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานปีต่อไป

ตารางที่ ๑ แสดงรายการโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	วงเงินงบประมาณ (บาท)	วงเงินที่จัดซื้อ จัดจ้าง (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยถนนสายทางเข้าโรงเรียนบ้านต้นยาง หมู่ที่ ๖	๓๐๔,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขยายถนนสายหลัก บ้านป่าบาง หมู่ที่ ๑๐	๑๑๕,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐
๓	โครงการปรับปรุงฝาย คสล. โดยการติดตั้งประตูระบายน้ำพร้อม เครื่องกว้าน น้ำแม่หวาย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓ ชุด พร้อมเครื่อง กว้าน	๒๔๔,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๔	๒๐๗,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนสายพุทธมณฑล บ้านต้นง้าว หมู่ที่ ๒	๒๘๓,๐๐๐	๒๘๑,๕๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ๕/๑ บ้านหนองคึก หมู่ที่ ๘	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ๗/๑ บ้านหนองคึก หมู่ที่ ๘	๙๔,๐๐๐	๙๓,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยสาย ทางเข้าโรงเรียนบ้านต้นยาง หมู่ที่ ๖	๓๑๙,๐๐๐	๓๐๗,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.ถนนสายหลัก บ้านปงป่าตอง หมู่ที่ ๙	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๒,๐๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซอย ๓ บ้านร่อง ปลายนา หมู่ที่ ๑๑	๒๔๗,๐๐๐	๒๒๗,๕๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบเหลี่ยม ซอย ๒/๒ บ้านบัวสลี หมู่ที่ ๑๒	๒๑๕,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบเหลี่ยม ซอย ๒ เชื่อม ซอย ๖/๒ หมู่ที่ ๘	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบเหลี่ยม ถนนสายหลัก บ้านบัวสลี หมู่ที่ ๑๒	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐

ลำดับที่	รายการ	วงเงินงบประมาณ (บาท)	วงเงินที่จัดซื้อ จัดจ้าง (บาท)
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรและถนนภายในหมู่บ้านตำบลบัวสลี โดยการลงหินคลุก เฉพาะจุดที่ได้รับความเสียหาย	๔๗๗,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐
๑๕	โครงการปรับปรุงที่สาธารณะประโยชน์อาคารอเนกประสงค์ บ้านแม่มอญ หมู่ที่ ๑	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องปลายนา หมู่ที่ ๑๑	๓๕๗,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐
๑๗	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี (กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้)	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดบัวสลี บ้านหัวโล๊ะ หมู่ที่ ๓	๘๓,๐๐๐	๗๓,๕๐๐
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าสถานีอนามัยพุทธสถาน บ้านหัวโล๊ะ หมู่ที่ ๓	๔๐,๐๐๐	๓๙,๘๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอย ๑ บ้านต้นจ้าว หมู่ที่ ๒	๒๓๘,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐
๒๑	โครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอย ๑/๒ บ้านแม่ต๋าก หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	๘๘,๐๐๐
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านสันป่าก่อ เชื่อมถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐
๒๓	โครงการก่อสร้างขยายสะพาน บ้านปงป่าตอง หมู่ที่ ๙	๔๓๕,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐
๒๔	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคารเก็บพัสดุ) บ้านศรีวังมูล หมู่ที่ ๗	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐
๒๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบเหลี่ยม ซอย ๕ เชื่อมซอย ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ต๋าก	๒๖๓,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐
๒๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสันปูเลย แบบพลังงานแสงอาทิตย์	๒๕๑,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐
๒๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสันปูเลย แบบพลังงานแสงอาทิตย์	๗๒,๐๐๐	๗๐,๐๐๐
๒๘	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพรูปดิจิทัล จำนวน ๑ เครื่อง	๑๘,๐๐๐	๑๗,๙๙๐
๒๙	จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๒ ตัว	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐
๓๐	จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง	๗๐,๑๕๐	๖๙,๕๐๐
๓๑	เครื่องสแกนนิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๐๐
๓๒	จัดซื้อแบบพิมพ์หล่อเทียน จำนวน ๖ ชุด	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๐๐
๓๓	จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ จำนวน ๕ เครื่อง	๓,๕๐๐	๓,๔๐๐
	รวม	๖,๖๓๒,๑๕๐	๖,๔๕๔,๔๙๐

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสไล ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓๓ โครงการ งบประมาณ ๖,๖๓๒,๑๕๐ .- บาท และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจำนวนเงิน ๖,๔๕๔,๔๙๐ .- บาท ประหยัดงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๗,๖๖๐ .- บาท

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการตามข้อบัญญัติ (จำนวนโครงการ)	โครงการที่ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้างได้จริง (จำนวนโครงการ)	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์โครงการที่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้จริง
วิธีเฉพาะเจาะจง	๓๓	๓๓	๑๐๐

จากตาราง จะเห็นได้ว่าโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ วิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการได้ ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ตารางที่ ๓ แสดงร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ(บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างได้จริง (บาท)	ประหยัดงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ การประหยัด งบประมาณ
วิธีเฉพาะเจาะจง	๖,๖๓๒,๑๕๐	๖,๔๕๔,๔๙๐	๑๗๗,๖๖๐	๒.๕๕

หมายเหตุ มีแตวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จากตารางจะเห็นได้ว่าการประหยัดงบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสไล อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงินที่ประหยัดงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๗,๖๖๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๕

### การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสไล อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างที่จำเป็นเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
๒. การจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่วงเงินงบประมาณสูงอาจมีการสมยอมหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันหรือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

ประเด็นปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสไล มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้มีดังต่อไปนี้

- ความล่าช้า เนื่องจากบางโครงการไม่ได้ดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ซึ่งมีเหตุปัจจัยหลาย ประการ เช่น เงินงบประมาณไม่เพียงพอ , ความพร้อมของสถานที่ที่ดำเนินการ , การจัดเตรียม เอกสารต่าง ๆ ฯลฯ

- บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่
- คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชุดยังขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบพัสดุ
- หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเสนอความต้องการให้จัดหาพัสดุ แต่ไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุที่ต้องการใช้ ต้องเสียเวลาส่งเรื่องกลับไปจัดทำรายละเอียด
- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา

### ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถนำมากำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้นได้ดังนี้

๑. พัฒนาหรือจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับราคากลางเพื่อใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอราคาไว้โดยให้มีข้อมูลการจัดเก็บของหน่วยงานอย่างน้อย ๒ ปีงบประมาณ
๒. พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบันทึกข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๓. พัฒนาสื่อองค์ความรู้ต่างๆ เพื่ออธิบายถึงรายการเอกสารขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การเสนอราคาสำหรับเจ้าของโครงการและผู้เสนอราคา สามารถจัดเตรียมให้ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
๔. ให้แต่ละกองจัดทำแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน และประชุมวางแผน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย ๑ เดือนก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๕. โครงการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร่งด่วน กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ และให้มีการรายงานผู้บังคับบัญชาตลอดการดำเนินการ
๖. แจ้งหน่วยงานเจ้าของงบประมาณควรเตรียมการก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย ๑ เดือนล่วงหน้า ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๗. แจ้งหน่วยงานเจ้าของงบประมาณให้แจ้งความประสงค์ที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้พัสดุกลางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจะได้สืบราคาจากผู้มีอาชีพ